

# DESAIN BARU PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU



Disampaikan oleh:

Ari Indarto Sutjiatmo, ST, MT (Project Manager Program TEKAD)



# TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU

## BACKGROUND:

Program kerjasama multiyear antara Pemerintah Indonesia dengan **IFAD** dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi desa di daerah-daerah tertinggal di Indonesia.

“Sasaran program TEKAD adalah kelompok-kelompok **pertanian, peternakan, nelayan, serta kelompok usaha masyarakat**. Se jauh ini program TEKAD sangat memberikan dampak pada kelompok sasaran, utamanya kepada para kelompok petani untuk mengembangkan teknologi dan proses tanam maupun pasca tanam, serta perbaikan kualitas perencanaan pembangunan desa”


## TUJUAN:

1. Memberdayakan masyarakat desa untuk dapat berkontribusi pada transformasi pedesaan dan pertumbuhan inklusif di Indonesia Timur dengan memaksimalkan potensi UU Desa dan Dana Desa.
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan dengan memanfaatkan tata kelola desa dan kabupaten yang diperkuat

### Sasaran Program:



Provinsi



Kabupaten



Desa



Nusa Tenggara Timur



Maluku Utara

Papua Barat Daya

Papua Barat

Papua

Maluku

Papua Tengah


Papua Pegunungan

Papua Selatan

# TARGET PENERIMA PROGRAM

## PENERIMA MANFAAT

Rumah tangga petani kecil, pengusaha mikro serta rumah tangga di masyarakat pesisir yang terlibat dalam perikanan dan produksi hasil laut



## KEMITRAAN

**Penyedia layanan** atau stakeholder menjadi mitra yang akan membantu memperluas layanan pengembangan usaha dan layanan keuangan kepada produsen desa, serta pembeli komoditas sasaran



**JUMLAH RUMAH TANGGA PENERIMA MANFAAT**  
**149.850**



**JUMLAH ORANG MENERIMA LAYANAN**  
**299.700**




**JUMLAH ANGGOTA KELUARGA YANG TERLIBAT**  
**674.325**

**Kelompok target penerima manfaat lainnya:**



# STRUKTUR ORGANISASI TEKAD (PUSAT)

PUSAT



*pedoman* ↑ *informasi* ↓

PROVINSI

REGIONAL CONSULTANT

DINAS PMD PROVINSI

GUBERNUR

# STRUKTUR ORGANISASI TEKAD (DAERAH)

PROVINSI

*pedoman* ↓ ↑ *informasi*

REGIONAL CONSULTANT

DINAS PMD PROVINSI

GUBERNUR

KABUPATEN

*Pedoman teknis dan operasional*

*laporan/ data/ informasi*

BUPATI

Kepala Dinas PMD/DPIU  
Manager/ Koordinator TPK

Sekretariat DPIU

Koordinator Komponen 1  
Pembangunan Ekonomi Desa  
(Staf Dinas PMD yang berkaitan dengan Desa/ Masyarakat/ Ekonomi/ Pembangunan)

Koordinator Komponen 2  
Kemitraan untuk Pembangunan Ekonomi Desa  
(Staf Dinas PMD yang berkaitan dengan kemitraan/ kerjasama)

Koordinator Monitoring dan Evaluasi  
(Staf Dinas PMD yang terkait monitoring dan evaluasi)

Tim Kabupaten/ Spesialis

*Koordinator Kabupaten, Spesialis M&E, Spesialis Pemasaran, Spesialis Pengembangan Ekonomi, Spesialis Tata Kelola Desa*

KECAMATAN

*Pedoman Teknis*

*laporan/ data/ informasi*

2 Fasilitator Kecamatan

CAMAT

DESA

*Technical Guidance*

*laporan*

Kader Desa

KEPALA DESA

# KOMPONEN DAN SUBKOMPONEN PROGRAM TEKAD

TINGKAT DESA/KAMPUNG

1

## PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA/KAMPUNG

**Bertujuan:** meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk mempromosikan pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, membangun potensi desa dan menggunakan Dana Desa dan pendapatan desa lainnya.

1.1

Tata Kelola Desa/Kampung

1.2

Inisiatif Ekonomi Desa/Kampung

TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/ KECAMATAN

2

## KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI DESA/KAMPUNG

**Bertujuan:** mempromosikan lingkungan/kondisi yang mendukung pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memfasilitasi koneksi desa ke layanan pasar, dan pasar.

2.1

Dukungan untuk Pertumbuhan Ekonomi Desa/Kampung

2.2

Layanan Pengembangan Ekonomi

TINGKAT NASIONAL

3

## INOVASI, PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

**Bertujuan:** mendorong inovasi dan mendorong pengembangan kebijakan dan pengembangan kelembagaan dalam mendukung pembangunan ekonomi desa di Indonesia Timur.

3.1

Inovasi dan Pembelajaran

3.2

Pengembangan Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan

KOMPONEN

SUB KOMPONEN

# KONSEP UMUM PEMBERDAYAAN PROGRAM TEKAD (1)



## Goal TEKAD

Fokus tujuan :

**30% dana desa teralokasikan  
untuk pengembangan ekonomi  
dan sustain (IFAD)**



## Kondisi Eksiting Desa

### Edukasi



#### Sasaran:

Aparat Desa, Fasilitator, Kader Desa,  
Rumah Tangga, Kelompok Masyarakat,  
Pimpinan pada instansi terkait



#### Intervensi:

Komponen 1, Komponen 2, Komponen 3

# KONSEP UMUM PEMBERDAYAAN PROGRAM TEKAD (2)



## Regulasi

- Perpres
- Permendes

## Proporsi

Minimal 20% Dana Desa dialokasikan untuk pengembangan ekonomi

## Desa

- Mengalokasikan sesuai amanat peraturan
- Mayoritas penggunaan untuk belanja saja bukan investasi
- Contoh: pembelian bibit, pupuk, dibagikan untuk masyarakat

### \*note: Kondisi saat ini.


Meningkatkan kualitas alokasi 20% Dana Desa untuk memacu peningkatan alokasi s.d 30%

### INTERVENSI TEKAD:

- Meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan ekonomi desa**, sehingga menjadi investasi bisnis yang sustainable dan berdampak lebih luas
- Pendampingan desa dengan cara Advokasi dan Edukasi aktor/stakeholders** di lapangan
- Memperkuat pendataan desa** melalui pemetaan desa guna memperkuat perencanaan desa berbasis data
- Membuka peluang kerjasama dan kemitraan**, melalui investasi dapat terserap oleh pasar yang lebih luas
- Kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan transformasi ekonomi desa dan daerah**



# PENINGKATAN KUALITAS PENGEMBANGAN EKONOMI DESA



## DESA TAHAP II



**AWARENESS CAMPAIGN  
DI KECAMATAN/KABUPATEN**



**SOSIALISASI DESA**



**PERENCANAAN PARTISIPATIF  
PEMBANGUNAN EKONOMI KAMPUNG  
(P3EK)**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

## DESA TAHAP I



**AWARENESS CAMPAIGN  
DI KECAMATAN/KABUPATEN**



**PELATIHAN**



**SOSIALISASI DESA**



**PERENCANAAN PARTISIPATIF  
PEMBANGUNAN EKONOMI KAMPUNG  
(P3EK)**



**DOKUMEN STRATEGIS  
OUTPUT:  
RKE TEKAD & DRAF RKP DESA**



**MUSRENBANGDES  
OUTPUT : Kegiatan yang  
didanai Dana Desa & TEKAD**

**PEMBENTUKAN  
KELOMPOK DEMPLOT**



**FINALISASI USULAN  
DEMPLOT**



**REVIEW PENETAPAN  
DI PUSAT**





**USULAN RITD**



**INVESTMENT FUND**

# TAHAPAN KEGIATAN PROGRAM TEKAD TAHUN 2023

# SKEMA BISNIS DESA BERBASIS PRODUK UNGGULAN



# Terima Kasih



Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu



Desa Bisa



# Komponen 1 PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD)

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi  
Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU

# TEKAD

MEMBANGUN DARI KAMPUNG



# Key Performance Indicators (KPI)


## Outcomes of Component 1 Village Economic Empowerment



**Outcome : Masyarakat desa merencanakan dan melaksanakan inisiatif ekonomi yang menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya desa**

**70%** rumah tangga melaporkan peningkatan produksi

**70%** Lembaga Produsen Perdesaan melaporkan peningkatan penjualan sebesar 30%



**30%** Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan ekonomi

**30%** Alokasi Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan ekonomi

**70%** Rumah Tangga melaporkan adopsi input, teknologi atau praktik yang baru/lebih baik



# Key Performance Indicators (KPI)

## Outputs of Component 1 Village Economic Empowerment




Output 1.1 Tata kelola dan kapasitas masyarakat desa untuk memprediksi, merencanakan dan mengimplementasikan sumber daya desa ditingkatkan

Output 1.2 Rumah Tangga desa dimungkinkan untuk mengembangkan inisiatif ekonomi desa

**8.800** kader desa, kepala suku, dan aparat desa menerima peningkatan kapasitas untuk memfasilitasi proses perencanaan desa

**1.110** desa menyusun kegiatan dan sumber daya yang mendukung aktivitas ekonomi dalam RKP/APBDes

**550** desa menyusun kegiatan dan sumber daya yang mendukung aktivitas ekonomi dalam RPJMDes



**1.110** desa menerima peningkatan kapasitas untuk inisiatif ekonomi

**1.110** desa melakukan kegiatan demonstration plots

**550** desa menerima manfaat dari investasi kompetitif proyek untuk pengembangan ekonomi

**299.700** orang di pedesaan mendapatkan pelatihan literasi keuangan



# **1.1.1. Awareness Raising and Village Commitment (Dit PPU)**

# 1.1.1 Awareness Raising and Village Commitment



## Deskripsi :

**Awareness Campaign :** Pelaksanaan sosialisasi, melakukan penyadaran dan sebagai media penyebarluasan informasi terkait program TEKAD kepada pengelola program pada tingkat desa khususnya pada desa inti tahap II (611 Desa).

## Village Commitment :

Penandatanganan surat perjanjian oleh Desa yang berpartisipasi dalam program TEKAD yang akan menguraikan peran dan kewajiban masing-masing penandatangan (Kepala Desa, Camat, dan Bupati).



## Mekanisme pelaksanaan :

Kegiatan sosialisasi sekaligus penyebarluasan bahan publikasi cetak dan videografis program TEKAD. Di dalam sosialisasi juga akan dilakukan penandatanganan surat perjanjian komitmen partisipasi program TEKAD oleh Kepala Desa, Camat, dan Bupati.



## Materi:

- UU Desa
- Penguatan tentang tujuan program TEKAD
- Peranan desa dalam menggunakan sumber daya desa
- Manfaat klasterisasi desa
- Peran TPK dan mekanisme kolaborasi pemangku kepentingan
- Peran dan tanggung jawab aparat desa



## Tujuan :

Melakukan penyadaran, dan sebagai media penyebarluasan informasi mengenai tujuan program, kegiatan dan manfaat dari Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) kepada pengelola program pada tingkat Desa terutama Desa yang baru ditetapkan.



## Lokasi :

Setiap Kecamatan pada Desa Inti Tahap II (16 Kabupaten)



## Peserta :

Dinas PMD Kabupaten, Camat, Kepala Desa, Kader Desa, Lembaga Ekonomi Desa



## Narasumber :

Eselon II dari Dinas PMD Kabupaten



## Waktu : Oktober 2023



# **1.1.3. Village Cadres and Village Level Capacity Building (Dit PPU)**



## 1.1.3 Village Cadres and Village Level Capacity Building



# 1



### *Coaching Clinic for Head Village, Village Cadres, and Head of Village Economic Institution (Desa Tahap 2)*



**Tujuan :** Melatih dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kepala desa, Kader desa, Aparat desa, dan Kepala lembaga ekonomi desa pada 611 desa baru sehingga mereka dapat terlibat dalam perencanaan dan pemantauan desa dan memfasilitasi dan partisipasi masyarakat luas.



#### **Lokasi dan Peserta :**

Dilaksanakan di Kabupaten wilayah sasaran Program TEKAD di Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Peserta terdiri dari setiap Desa Tahap 2 sebanyak 10 orang dengan rincian kepala desa, kader desa, aparat desa, kepala Lembaga ekonomi desa dan perwakilan kelompok masyarakat desa



#### **Topik:**

- 1) Pengantar TEKAD
- 2) BUM Desa
- 3) Kewirausahaan
- 4) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 5) *Gender Equity and Social Inclusion (GESI)*



**Waktu :** Tahun 2024



**Mekanisme :** Swakelola



**Pelatih :** PSM yang telah mengikuti ToT TEKAD di tahun 2022

## 1.1.3 Village Cadres and Village Level Capacity Building

# 2



### *Refresher Training in Village Economic Development Planning for old 499 Village*



**Tujuan :** Melatih dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan lanjutan bagi kepala desa, kader desa, aparat desa, kepala lembaga ekonomi desa, dan kelompok (kelompok produsen, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok agama, kelompok adat lainnya) pada 499 desa lama (inti) sehingga mereka dapat mengembangkan potensi ekonomi desa dan mengimplementasikan strategi klaster.



**Lokasi dan Peserta :** Dilaksanakan di setiap Kabupaten wilayah sasaran Program TEKAD. Peserta terdiri dari setiap Desa Tahap 1 sebanyak 10 orang dengan rincian kepala desa, kader desa, aparat desa, kepala Lembaga ekonomi desa dan perwakilan kelompok masyarakat desa.



**Waktu :** Tahun 2024



**Mekanisme :** Swakelola



**Pelatih :** PSM yang telah mengikuti ToT TEKAD di tahun 2023



**Topik :**

- 1) Undang-Undang Desa
- 2) Penganggaran, Pelaporan, Akuntabilitas, Tata Pemerintahan yang Baik dan Transparan dan Inklusif
- 3) *Gender Equity and Social Inclusion* (GESI)
- 4) Penggunaan data (pemetaan desa, PRA, SDGs untuk mendukung pengambilan keputusan dan keterampilan kepemimpinan dan fasilitasi)

## 1.1.3 Village Cadres and Village Level Capacity Building

# 3



### *Refresher training in village economic development planning in all 1,110 villages*



**Tujuan :** Melakukan penyegaran dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi kepala desa, kader desa, aparat desa, kepala lembaga ekonomi desa, dan kelompok (kelompok produsen, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok agama, kelompok adat lainnya) pada 1.110 desa sehingga mereka dapat mengembangkan perencanaan pengembangan ekonomi desa yang telah disusun.



**Lokasi dan Peserta :** Dilaksanakan di setiap Kabupaten wilayah sasaran Program TEKAD. Peserta terdiri dari setiap Desa Tahap 1 sebanyak 10 orang dengan rincian kepala desa, kader desa, aparat desa, kepala Lembaga ekonomi desa dan perwakilan kelompok masyarakat desa.



**Waktu :** Tahun 2025



**Mekanisme :** Swakelola



**Pelatih :** PSM, Fasilitator P3MD, FK Pemberdayaan Masyarakat



**Topik :**

- 1) Undang-Undang Desa
- 2) Perencanaan Pengembangan Ekonomi Desa
- 3) Penganggaran, Pelaporan, Akuntabilitas, Tata Pemerintahan yang Baik dan Transparan dan Inklusif
- 4) Penggunaan data (pemetaan desa, PRA, SDGs untuk mendukung pengambilan keputusan dan keterampilan kepemimpinan dan fasilitasi)

## 1.1.3 Village Cadres and Village Level Capacity Building

4



### *Cross Learning Visits Between Villages for Village Apparats*



**Tujuan :** Mendorong replikasi praktik-praktik baik dan mempercepat implementasi di desa-desa yang mengalami kesulitan.



**Target :**

Studi banding untuk aparat desa untuk dapat melihat apa yang dilakukan oleh desa lain dan mengadopsi praktik baik.



**Lokasi :** di desa lokus Kabupaten program TEKAD



**Waktu :** Juli - Des Tahun 2024, 2025



**Peserta :** Aparat Desa



**Mekanisme :** Swakelola



# **1.1.4 Village Inclusive Economic Development Strategy (Dit PTPEI)**



## 1.1.4 Village Inclusive Economic Development Strategy And Cluster Development



**Deskripsi** : Fasilitasi pelaksanaan **P3EK**, serta penerapan **Social Innovation Platform** dalam perencanaan kegiatan ekonomi desa



**Tujuan** : Mendorong proses partisipatif dan inklusif dalam mempersiapkan strategi pembangunan ekonomi desa. Strategi ini akan memandu penyusunan dokumen hukum perencanaan desa (RPJMDes, RKPDes, APBDes)



**Lokasi** :

- Fasilitasi Pelaksanaan P3EK:**  
Seluruh Lokasi Desa TEKAD di 9 Provinsi
- Piloting Implementasi SIP:**  
100 Desa di 3 Provinsi (NTT, Maluku, Maluku Utara)

### Fasilitasi Pelaksanaan P3EK

- Identifikasi desa-desa yang telah melaksanakan P3EK dan memiliki dokumen P3EK, serta desa-desa yang belum melaksanakan P3EK
- Fasilitasi Pelaksanaan P3EK sebagai bagian dari perencanaan partisipatif yang focus pada pengembangan ekonomi

### Piloting Implementasi SIP

- SIP merupakan metode partisipatif dalam perencanaan pembangunan yang lebih inklusif
- Uji coba metode Social Innovation Platform (SIP) dalam menyusun RKPDes
- Fasilitasi Musyawarah Desa dengan menggunakan konsep SIP
- Evaluasi dan Identifikasi Praktik Baik pelaksanaan Implementasi SIP



**Kegiatan** :

1. Identifikasi dan Fasilitasi Pelaksanaan P3EK
2. Implementasi SIP dalam penyusunan RKPDes



**Waktu** :

Tahun 2023 - 2025



# 1.1.5 Annual Planning and Monitoring

## (Dit PTPEI)

## 1.1.5. Perencanaan dan Pemantauan Tahunan (Annual Planning and Monitoring)



### Identifikasi Kegiatan :



1. Persiapan penyusunan RKPDes dan APBDes
2. Pemantauan pelaksanaan RKPDes dan APBDes (dapat melalui Forum Desa)
3. Peninjauan partisipatif tahunan dan penyusunan RKPDes/APBDes baru

### Rencana Pelaksanaan Kegiatan :



1. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Pelaksanaan RKPDes dan APBDes sebelum musrenbang desa dan kabupaten (musrenbang desa dan kabupaten di bulan Maret/April s.d. Juni/Juli)
2. Pelaksanaan kegiatan Peninjauan Partisipatif Tahunan (biasanya sekitar bulan September)



### Mekanisme :

1. Penerima manfaat : 499 desa
2. Kegiatan didampingi oleh OPD dan Fasilitator TEKAD
3. Dihadiri oleh Narasumber: Bappeda, DPMD dan Dinas teknis terkait
4. Kegiatan dapat dilaksanakan secara *full day*



**Waktu:** Tahun 2023 – 2025



# 1.2.1 Technical Training (Dit PPU)

# 1.2.1 Technical Training

# 1



## *Produce District-tailored Hands Out on Climate Resilient Practices (Focus Group Discussions)*



**Tujuan :** Mengidentifikasi masalah lingkungan utama berdasarkan komoditas utama guna penyiapan bahan untuk penyusunan daftar rekomendasi praktis yang disesuaikan dengan kabupaten mengenai praktik ketahanan iklim untuk masing-masing dari 3 sampai 5 komoditas utama (1 halaman/daftar).



**Lokasi dan Peserta :** Pelaksanaan FGD di kecamatan dengan mengumpulkan desa-desa yang 1 klaster. Peserta 3 orang per desa



**Output :** Daftar rekomendasi praktis bagi setiap kabupaten mengenai praktik ketahanan iklim untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim



**Waktu :** Tahun 2024



**Mekanisme :** Swakelola

- 1) Pelaksanaan FGD dipimpin oleh Fasilitator Kabupaten Pengembangan Ekonomi
- 2) Pelaksanaan FGD di kecamatan dengan mengumpulkan desa-desa yang 1 klaster



**Pelaksanaan :** Oleh tenaga ahli SECAP

## 1.2.1 Technical Training

2



### *Technical Training for Villagers (on-going, based on needs)*



**Deskripsi :** Pelatihan teknis dan layanan konsultasi akan difasilitasi oleh pemangku kepentingan teknis terkait dari kabupaten (seperti dinas pertanian, dinas kelautan, dinas perindustrian, LSM, PS4T, lembaga kecamatan – Balai Penyuluhan Pertanian, dll.), termasuk kebutuhan teknis khusus perempuan dan kelompok pemuda.



**Tujuan :** Meningkatkan keterampilan teknis masyarakat desa berdasarkan permasalahan yang ada di masing masing desa dalam rangka pembangunan ekonomi desa mereka



**Lokasi :** Dilaksanakan di kecamatan pada 9 Provinsi program TEKAD. 1 Kecamatan terdiri dari 30 orang.



**Mekanisme :** Swakelola



**Waktu :** Tahun 2023 - 2025



**Pelatih :** Praktisi di bidangnya



# 1.2.2 Peer to Peer Learning (Dit PPU)

## 1.2.2. Peer to Peer Learning



**Deskripsi :** Salah satu kegiatan TEKAD untuk mendukung peningkatan kapasitas para pengusaha di desa (village producer) dalam mengembangkan usaha ekonominya adalah melaksanakan kegiatan belajar dengan sesama (Peer to peer learning).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, sikap kritis, keyakinan, dan wirausaha di desa. Pendekatan ini dilakukan secara bersama dengan pendampingan melalui

- (i) pertukaran ide;
- (ii) penyebaran informasi; dan
- (iii) pelibatan produsen/rumah tangga.

Hasil produksi masyarakat diharapkan akan menjadi lebih tinggi dengan penerapan teknologi baru dan implementasi praktik baru oleh penduduk desa.



Jenis kegiatan **Peer to peer learning** yang dapat dilaksanakan dalam program TEKAD adalah :

1. **Village-Owned Training Centres (RITD)**
2. **Demonstration Plot (Demplot)**
3. **District Study Tours or Farmer to Farmer Visits**

## 1.2.2. Peer to Peer Learning

### 1 VILLAGE-OWNED TRAINING CENTRES



#### Bentuk Kegiatan :

- 1 Pengembangan Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD)
- 2 Biaya Operasional Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD)



#### Lokasi :

Desa Sasaran TEKAD (5 PROV, 16 KAB)  
Tahun 2023 ditargetkan berdiri 3 RITD  
Di 3 Provinsi di luar P. Papua



#### Waktu :

Tahun 2023-2024



**Pengelola RITD :**  
BUMDES/BUMDESMA

## 1.2.2. Peer to Peer Learning

### 2 DEMONSTRATION PLOT



#### Bentuk Kegiatan :

- 1 Pembiayaan Pelaksanaan Demonstrasi Plot Program TEKAD
- 2 Farm Field Day:
  - Pengelolaan Tanaman Terpadu
  - Pengelolaan Ternak Terpadu
  - Pengelolaan Perikanan Terpadu
  - Pengelolaan Industri Kreatif



#### Lokasi :

Desa Sasaran TEKAD (9 PROV, 25 KAB)  
1 DESA --> 1 KPB  
(Kelompok Penerima Bantuan)  
1 KPB --> 10 - 20 RTPM  
(Rumah Tangga Penerima Manfaat)



#### Waktu :

Desa Tahap 1: 2023  
Desa Tahap 2: 2024

## 1.2.2. Peer to Peer Learning

### 3 DISTRICT STUDY TOURS OR FARMER TO FARMER VISITS



#### Bentuk Kegiatan :

- 1 Kunjungan antar Desa dalam 1 Kecamatan
- 2 Kunjungan antar Desa di luar Kecamatan
- 3 Kunjungan antar Kabupaten dalam 1 Provinsi
- 4 Kunjungan antar Kabupaten di luar provinsi dalam wilayah Lokus TEKAD (5 Propinsi)
- 5 Study Tour ke Daerah di Luar Lokus TEKAD



#### Lokasi :

- Desa Sasaran TEKAD (9 PROV, 25 KAB)
- Alokasi TA 2023 disediakan untuk provinsi yang sudah melaksanakan Demplot



**Waktu :** Tahun 2023-2024



# **1.2.3. Competitive Provision of Investments at Village or Cluster Level**

**(Dit PID)**


## 1.2.3. Competitive Provision of Investments at Village or Cluster Level



### DESKRIPSI DANA INVESTASI PROGRAM TEKAD:

- pembiayaan **investasi kegiatan usaha** eksisting Lembaga Ekonomi di Desa (LED) di lokasi TEKAD menuju **skala ekonomi/ bisnis atau agro-industri**.
- Pemanfaatannya berdasarkan **hasil seleksi proposal** usulan LED untuk pengembangan sarana dan prasarana produksi yang diarahkan pada investasi jangka panjang.
- Dampaknya: **mengoptimalkan pengelolaan produk unggulan** yang tumbuh berkembang berkelanjutan (pemupukan modal dan aset), dilaksanakan oleh BUM Desa/BUM Desa dengan dukungan Dana Desa.

### TIME LINE KEGIATAN



- Tahun 2023 (Piloting di Lokasi Prioritas)

Lokasi : 

- Desa lokasi TEKAD
- Penetapan berdasarkan kompetisi



# KONSEPSI PENGEMBANGAN KEGIATAN

*Competitive Provision of Investments at Village or Cluster Level*



## PEER TO PEER LEARNING

- Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD)
- Demonstration Plot (DEMPLOT)

TRANSFORMASI

## INVESTMENT FUND


- Proposal Kompetitif Usaha menuju skala ekonomi (AGRIBISNIS)
- Lembaga Ekonomi di Desa (BUM DESA/BUM DESMA)

**1.2.2.** Kegiatan Untuk peningkatan kapasitas para pelaku usaha di desa (*village producer*):

1. Rumah Pelatihan (RITD)
2. Dukungan implementasi Praktik Baik Budidaya/Produksi (Demplot)

**1.2.3.** Kegiatan peningkatan usaha skala ekonomi Bisnis berbasis produk unggulan berdaya saing:

1. Berbasis kawasan potensial (BUM Desa bersama)
2. Agro-industry





# PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

*Competitive Provision of Investments at Village or Cluster Level*



Diperuntukan Untuk Usaha



Melalui



## MEMBANGUN EKOSISTEM INVESTASI DESA MELALUI KERJA SAMA MELAKUKAN

### KOMITMEN


Kelompok/Lembaga Ekonomi di Desa menjadi Unit Bisnis BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui Musdes

### KONSISTENSI

BUM Desa/BUM Desa Menjamin Keberlangsungan Kemitraa Usaha dengan:

**PELAKU BISNIS PROFESIONAL  
(CALON OFF-TAKER)**

**INKUBATOR**





# 1.2.4. BUMDes and Other Village Economic Institution (Dit PKEI)



## 1.2.4. BUMDes and Other Village Economic Institution



1

### 1.2.4.1 Refresher Training for Old Villages (499 Villages)



**Deskripsi :** Pelatihan untuk memperkuat BUM Desa atau lembaga ekonomi lainnya, yang ditujukan bagi pengelola dalam mengoprasionalkan atau menjalankan BUM Desa atau Lembaga Ekonomi lainnya.



**Waktu: Tahun 2023**

Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1. Pre Workshop	Oktober
2. MoT Strengthening BUM Desa and Village Economic Institutions	Oktober
3. ToT Strengthening BUM Desa and Village Economic Institutions	Oktober
4. Training Strengthening BUM Desa and Village Economic Institutions	Oktober-November
5. Monev & Evaluasi	November

## 1.2.4. BUMDes and Other Village Economic Institution

### 1.2.4.2 Training in New Villages (611 Villages)

2



**Deskripsi :** Pelatihan penyegaran untuk pengelola BUMDes di desa tahap II. Pelatihan diberikan sesuai dengan pengelompokan/ranking BUMDes, sehingga pelatihan satu BUMDes dengan yang lainnya dimungkinkan berbeda.



**Waktu:** Tahun 2024

**Keterangan :**

Pelatihan dapat dilakukan setelah:

- Penetapan desa tahap II
- Pemetaan terhadap BUMDes
- Modul dalam proses penyusunan





# **1.2.5. Financial Literacy Education (FLE) and Access to Finance (Dit PKEI)**



## 1.2.5. Financial Literacy Education (FLE) and Access to Finance



**Waktu: Tahun 2023**

Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Pre-workshop	Oktober
Pre-workshop Workshop Penyiapan Trainer	Oktober
ToT Financial Literacy Education dilaksanakan	Oktober



### **Deskripsi :**

Merupakan kegiatan yang bertujuan agar masyarakat desa mengetahui dan memahami tentang literasi keuangan dan akses layanan keuangan



### **Tahapan Pelaksanaan:**

1. Merancang draft modul terkait pembelajaran Financial Literacy Education
2. Identifikasi pelatih untuk pelatihan di tingkat desa
3. Penyiapan trainer dalam melibatkan unsur masyarakat
4. Pelatihan edukasi Literasi Keuangan (tingkat desa)
5. Keterkaitan dengan lembaga keuangan
6. Coaching

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 adalah kegiatan No. 1 sd. 3



Desa Bisa



# TERIMA KASIH

    @ditppuddtt

TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU

# TEKAD

MEMBANGUN DARI KAMPUNG